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Evaluering 2009

Hva var vellykket ?
Hva var mislykket?
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Trygge eldre

Prosjektets malsetting:

A FA& til en overbyggende struktur for alle
smaprosjekter

A Fa til et tverrfaglig samarbeide mellom
etatene pa alle nivaer

A At alle involverte skulle vite om hverandre
A Kontinuitet p& de prosjekter som eksisterte
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Trygge eldre

Mislykket:

A Overordnet méalsettingen ble aldri synlig

A Kommunen var midt i omorganisering

A For déarlig forankret hos ledelse

A Var ikke avsatt noen ressurs til & jobbe det frem

A For lite tverrfaglighet, ble ikke prioritert hos
virksomhetsledere og fagledere
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Vellykket:

A Kontinuitet pa de eksiterende prosjektene
A Fokus pa fallforebyggende arbeid
ANytt tiltak : oO0Stien for

A Nytt tiltak: Ernaering, fast frokost pa
Servicesenteret

A Fokus p& universell utforming
A Opprettet seniorkontaktstilling 50%
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Trygge eldre

Stien for al
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Tilrettelegging




